

**План мероприятий («дорожная карта»)
первоочередных мероприятий по созданию и функционированию
в МБОУ Русской СОШ им. М.Н. Алексеева Центра «Точка роста» в 2021 году**

№	Направление мероприятий	Результат	Ответственные	Сроки
1	Издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: - утверждение Положения о деятельности Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»; - назначение ответственного за создание, функционирование и развитие Центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	приказ	Иванова Л.А.	Январь, 2021
2	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра «Точка роста»	Страница на сайте, СМИ	Иванова Л.А.	Постоянно
3	Подготовка мониторинговой информации для формирования инфраструктурных листов по оснащению школы оборудованием, расходными материалами, средствами обучения и воспитания	Сведения ОО	Иванова Л.А. Семенова И.Ф. Васильева Е.Е.	По запросу ОО
4	Подготовка проектов зонирования и дизайн – проектирования помещений Центров «Точка роста»	Сведения ОО	Бойко Л.А. Колинько Г.В.	Февраль - март
5	Подготовка сметной документации для проведения ремонтных работ в помещениях, отведенных для Центров «Точка роста»	Сметы	Семенова И.Ф.	Январь-февраль
6	Подготовка аукционной документации по проведению ремонтных работ и приобретению оборудования	Аукционная документация	Семенова И.Ф.	Март – апрель
7	Проведение ремонтных работ в помещениях и рекреациях общеобразовательных организаций, отведенных для центров «Точка роста», приведение в соответствие с фирменным стилем	Соответствие дизайн – проекту и проекту зонирования	Васильева Е.Е.	Июнь – июль
8	Анализ и подбор кадрового состава центров «Точка роста». Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ, реализуемых в соответствии	Внесение изменений в должностные обязанности. Приказ об	Иванова Л.А.	Апрель – май

	с целями и задачами центра «Точка роста» и методическими комплексами	утверждении программ	Бойко Л.А.	Август
9	Обеспечение участия педагогов и сотрудников центров «Точка роста» в повышении квалификации по программам из реестра федерального оператора	Свидетельство о повышении квалификации	Бойко Л.А.	Июнь-июль
10	Открытие и начало работы центров «Точка роста» (Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) с образовательными программами, реализуемыми центром «Точка роста»)	Информационное освещение на сайте школы, районных СМИ	Иванова Л.А.	01.09.2021
11	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ директора о зачислении	Учителя - предметники	сентябрь